Załącznik nr 1 do SOPZ  
Harmonogram realizacji zamówienia   
Część 1 
	Etap 
	Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego
(w dniach od zawarcia umowy)
	Termin realizacji przedmiotu Umowy
(w dniach od zawarcia umowy)
	Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania

	1 
	10
	40
	25 000

	2 
	70
	130
	500 000

	3 
	130
	220
	1 750 000

	4 
	220
	310
	1 750 000

	5 
	310
	370
	997 100

	 
	Łącznie 
	5 022 100 


Część 2 
	Etap 
	Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego
(w dniach od zawarcia umowy)
	Termin realizacji przedmiotu Umowy
(w dniach od zawarcia umowy)
	Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania

	1 
	10
	40
	25 000

	2 
	70
	100
	250 000

	3 
	100
	190
	1 750 000

	4 
	190
	280
	1 770 000

	5 
	280
	370
	1 670 700

	 
	Łącznie 
	5 465 700 


Część 3 
	Etap 
	Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego
(w dniach od zawarcia umowy)
	Termin realizacji przedmiotu Umowy
(w dniach od zawarcia umowy)
	Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania

	1 
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	40
	25 000

	2 
	70
	160
	750 000

	3 
	160
	250
	1 800 000

	4 
	250
	340
	1 850 000

	5 
	340
	370
	577 700

	 
	Łącznie 
	5 002 700 



[image: ]
image1.jpg
GROWNY URZAD GEDDEZ)I | KARTOGRAFII

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





