



Warszawa, 2.11.2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Grażyna Kierznowska

BO-ZP.2610.28.2017.GI

Uczestnicy postępowania

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
zwana dalej: „specyfikacją”

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Szanowna Pani, w 21-stronnicowym przetargu nie znalazłem tak mało istotnej informacji, jak skala budynków, w którym ma być wykonana makieta budynków 3D. Jak można przedstawić propozycję wykonania przedmiotowego zamówienia nie znając tego parametru?”

Odp.: Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania makiety budynków 3D. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Produktów 3D zdefiniowanych w SOPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 2:

„Na jaki okres czasu aktualne będą dane w postaci BDOT 10k? Czy Zamawiający dysponuje już danymi, na podstawie których będą modelowane Budynki 3D? Jeżeli nie, czy Zamawiający jest w stanie określić, czy będą spójne pod względem topologii?”

Odp.: Dane BDOT10k podlegają ciągłej aktualizacji. W ramach Materiałów PZGiK wydawanych jako dane źródłowe, w poszczególnych Etapach wydane zostaną najbardziej aktualne, dostępne dane. Dane BDOT10k są kontrolowane pod względem topologii (w tym przecinania się budynków z innymi) na etapie kontroli, zanim zostaną włączone do PZGiK.

Pytanie 3:

„Zamawiający w Załączniku 1 do SOPZ przedstawia harmonogram realizacji zamówienia. Czy Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu odbioru materiałów z PZGIK? Z harmonogramu wynika, że Zamawiający na dostarczenie danych ma 90 dni, natomiast

Wykonawca na wykonanie 400 000 budynków 40 dni. Prosimy o skrócenie terminu odbioru danych od Zamawiającego i jednocześnie wydłużenie terminów na realizację poszczególnych Etapów?”

Odp.: Zgodnie z § 3 ust. 7 Umowy, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może postawić Materiały PZGiK do odbioru w terminach wcześniejszych niż wynikające z harmonogramu. Zamawiający informuje, iż przytoczony w § 6 ust. 7 wzoru Umowy termin kontroli danych po stronie Zamawiającego jest terminem granicznym, a Zamawiający będzie dążył do optymalizacji prac mających na celu maksymalne skracanie tego terminu. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 7 wzoru Umowy oraz podtrzymuje treść Załącznika nr 1 do SOPZ.

Pytanie 4:

„Zamawiający przewiduje wykonanie zamówienia do 15 sierpnia 2018 r. Czy w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu końcowego realizacji zamówienia?”

Odp.: Zamawiający w § 13 ust. 2 wzoru Umowy jednoznacznie wskazał przewidziane okoliczności dokonania zmian Umowy, w tym w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

Pytanie 5:

„Czy Zamawiający przewiduje możliwość i sposób kontaktu Wykonawcy z zewnętrznym podmiotem kontrolującym przekazane wyniki prac, wybranym na podstawie przetargu „Kontrola modeli 3D budynków” (nr ref. BO-ZP-2610.21.2017.GI.CAPAP)?”

Odp.: Zamawiający w żadnym zapisie SOPZ oraz wzoru Umowy nie ogranicza możliwości kontaktu pomiędzy wykonawcą umowy na Budowę modeli 3D budynków, a wykonawcą umowy na Kontrolę modeli 3D budynków. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość organizacji spotkań z udziałem Zamawiającego, Wykonawców, jak i zewnętrznego kontrolera danych (INIK 3D).

Pytanie 6:

„Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy limitu kar umownych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia?”

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego zapisu odnośnie limitu kar umownych. Górny limit kar umownych wynosi 20% i wynika z postanowień § 9 ust. 1 i 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 7:

„Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o 14 dni kalendarzowych?”

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania zgodnie z informacją podaną pod zmianą treści specyfikacji.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Jednocześnie Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji.

W Rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni próbki materiałów PZGiK. Wniosek o udostępnienie danych powinien zostać wysłany na wskazany w SIWZ adres do kontaktów z Zamawiającym. W terminie do 4 dni roboczych od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie danych, Zamawiający przekaże dostęp do serwera FTP.”

Jednocześnie informuję, że termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Nowy termin na składanie ofert upływa w dniu **20.11.2017 r. o godz. 12:00**, natomiast nowy termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień **20.11.2017 r. o godz. 12:30**.

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

/-/

Grażyna Kierznowska