

Załącznik nr 1 do SOPZ
Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1

Etap	Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania
1	10	40	25 000
2	70	130	500 000
3	130	220	1 750 000
4	220	310	1 750 000
5	310	350	997 100
Łącznie			5 022 100

Część 2

Etap	Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania
1	10	40	25 000
2	70	100	250 000
3	100	190	1 750 000
4	190	280	1 770 000
5	280	345	1 670 700
Łącznie			5 465 700

Część 3

Etap	Termin, w którym Materiały PZGiK będą gotowe do odbioru u Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba Produktów 3D do opracowania
1	10	40	25 000
2	70	160	750 000
3	160	250	1 800 000
4	250	340	1 850 000
5	340	355	577 700

Łącznie	5 002 700
---------	-----------



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

