

Część 4

Etap	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba Modeli 3D budynków do opracowania
1	10	40	30 000
2	70	90	200 000
3	90	130	600 000
4	130	170	720 000
5	170	210	700 000
Łącznie			2 250 000

Część 5

Etap	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba Modeli 3D budynków do opracowania
1	10	40	30 000
2	70	110	400 000
3	110	150	790 000
4	150	190	850 000
5	190	220	630 000
Łącznie			2 700 000

Zamówienie, dla każdej z części, zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 15.08.2018 r.