

*Załącznik nr 5 do SOPZ -BDG-ZP.2610....2020.GI*  
*Harmonogram realizacji zamówienia w podziale na poszczególne Części*

<b>Część 1</b>			
Etap	Termin dostarczenia zdjęć lotniczych	Termin dostarczenia Bloków Ortofotomapy	Liczba arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000
1	2020-05-18	2020-06-27	167
<b>Łącznie</b>			

<b>Część 2</b>			
Etap	Termin dostarczenia zdjęć lotniczych	Termin dostarczenia Bloków Ortofotomapy	Liczba arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000
1	2020-05-25	2020-07-04	179
<b>Łącznie</b>			

<b>Część 3</b>			
Etap	Termin dostarczenia zdjęć lotniczych	Termin dostarczenia Bloków Ortofotomapy	Liczba arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000
1	2020-05-11	2020-07-11	23
<b>Łącznie</b>			

<b>Część 4</b>			
Etap	Termin dostarczenia zdjęć lotniczych	Termin dostarczenia Bloków Ortofotomapy	Liczba arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000
1	2020-05-11	2020-06-27	2067
2	2020-05-25	2020-07-11	2067
<b>Łącznie</b>			<b>4134</b>

<b>Część 5</b>			
Etap	Termin dostarczenia zdjęć lotniczych	Termin dostarczenia Bloków Ortofotomapy	Liczba arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000
1	2020-05-18	2020-07-04	1905
2	2020-06-01	2020-07-18	1906
<b>Łącznie</b>			<b>3811</b>

*Załącznik nr 5 do SOPZ -BDG-ZP.2610.....2020.GI*  
*Harmonogram realizacji zamówienia w podziale na poszczególne Części*

<b>Część 6</b>			
Etap	Termin dostarczenia zdjęć lotniczych	Termin dostarczenia Bloków Ortofotomapy	Liczba arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000
1	2020-05-25	2020-07-11	3093
2	2020-06-08	2020-07-25	3094
<b>Łącznie</b>			<b>6187</b>

<b>Część 7</b>			
Etap	Termin dostarczenia zdjęć lotniczych	Termin dostarczenia Bloków Ortofotomapy	Liczba arkuszy Ortofotomapy w skali 1:5000
1	2020-06-01	2020-07-18	2056
2	2020-06-15	2020-08-01	2057
<b>Łącznie</b>			<b>4113</b>