

Załącznik nr 1 do SOPZ  
Harmonogram realizacji zamówienia

Część 1

Etap	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba modeli 3D budynków do opracowania
1	30	40	25 000
2	70	130	630 000
3	130	220	1 150 000
4	220	310	1 400 000
5	310	400	1 400 000
6	400	430	417 100
Łącznie			5 022 100

Część 2

Etap	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba modeli 3D budynków do opracowania
1	30	40	25 000
2	70	100	350 000
3	100	190	1 280 000
4	190	280	1 450 000
5	280	370	1 450 000
6	370	430	910 700
Łącznie			5 465 700

Część 3

Etap	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego (w dniach od zawarcia umowy)	Termin realizacji przedmiotu Umowy (w dniach od zawarcia umowy)	Szacowana liczba modeli 3D budynków do opracowania
1	30	40	25 000
2	70	160	950 000
3	160	250	1 300 000
4	250	340	1 400 000
5	340	430	1 327 700
Łącznie			5 002 700



**Fundusze Europejskie**  
Polska Cyfrowa



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

