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Harmonogram realizacji zamówienia


	Część 1
	Etap Cyfryzacji
	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego 
(w dniach od zawarcia umowy)
	Termin realizacji przedmiotu Umowy 
(w dniach od zawarcia umowy)
	Liczba Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji (fotogrametrycznych zdjęć lotniczych)

	
	1
	1
	43
	10000

	
	2
	74
	104
	6000

	
	3
	120
	181
	12000

	
	4
	196
	288
	38000

	
	5
	303
	408
	44000

	
	6
	424
	515
	37667

	
	Suma
	147667

	Część 2
	Etap Cyfryzacji
	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego 
(w dniach od zawarcia umowy)
	Termin realizacji przedmiotu Umowy 
(w dniach od zawarcia umowy)
	Liczba Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji (fotogrametrycznych zdjęć lotniczych)

	
	1
	1
	43
	10000

	
	2
	74
	135
	12000

	
	3
	150
	212
	12000

	
	4
	227
	318
	38000

	
	5
	334
	439
	46000

	
	6
	454
	515
	29667

	
	Suma
	147667

	Część 3
	Etap Cyfryzacji
	Termin odbioru Materiałów PZGiK od Zamawiającego 
(w dniach od zawarcia umowy)
	Termin realizacji przedmiotu Umowy 
(w dniach od zawarcia umowy)
	Liczba Materiałów PZGiK podlegających cyfryzacji (fotogrametrycznych zdjęć lotniczych)

	
	1
	1
	43
	10000

	
	2
	74
	165
	19000

	
	3
	181
	242
	24000

	
	4
	257
	349
	38000

	
	5
	365
	469
	44000

	
	6
	485
	515
	12666

	
	Suma
	147666



Zamówienie w ramach każdej z Części zostanie zrealizowane nie później niż do 31.08.2018r.
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