
Załącznik nr 1 do SOPZ  

Harmonogram realizacji zamówienia   

Część 1 

Etap 

Termin odbioru Materiałów 

PZGiK od Zamawiającego 

(w dniach od zawarcia 

umowy) 

Termin realizacji przedmiotu 

Umowy 

(w dniach od zawarcia 

umowy) 

Szacowana liczba modeli 

3D budynków do 

opracowania 

1 30 40 25 000 

2 70 130 630 000 

3 130 220 1 150 000 

4 220 310 1 400 000 

5 310 400 1 400 000 

6 400 430 417 100 

 Łącznie 5 022 100 

Część 2 

Etap 

Termin odbioru Materiałów 

PZGiK od Zamawiającego 

(w dniach od zawarcia 

umowy) 

Termin realizacji przedmiotu 

Umowy 

(w dniach od zawarcia 

umowy) 

Szacowana liczba modeli 

3D budynków do 

opracowania 

1 30 40 25 000 

2 70 100 350 000 

3 100 190 1 280 000 

4 190 280 1 450 000 

5 280 370 1 450 000 

6 370 430 910 700 

 Łącznie 5 465 700 

Część 3 

Etap 

Termin odbioru Materiałów 

PZGiK od Zamawiającego 

(w dniach od zawarcia 

umowy) 

Termin realizacji przedmiotu 

Umowy 

(w dniach od zawarcia 

umowy) 

Szacowana liczba modeli 

3D budynków do 

opracowania 

1 30 40 25 000 

2 70 160 950 000 

3 160 250 1 300 000 

4 250 340 1 400 000 

5 340 430 1 327 700 

 Łącznie 5 002 700 
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