Zatgcznik nr 1 do SOPZ

Harmonogram realizacji zamdwienia

Czesc 1
Termin odbioru Materiatéw | Termin realizacji przedmiotu . .
: . Szacowana liczba modeli
PZGiK od Zamawiajacego Umowy ,
Etap . . . . 3D budynkow do
(w dniach od zawarcia (w dniach od zawarcia .
opracowania
umowy) umowy)
1 30 40 25000
2 70 130 630 000
3 130 220 1 150 000
4 220 310 1400 000
5 310 400 1 400 000
6 400 430 417 100
Lacznie 5022 100
Czesc 2
Termin odbioru Materiatéw | Termin realizacji przedmiotu . .
: .. Szacowana liczba modeli
PZGiK od Zamawiajacego Umowy \
Etap . . . . 3D budynkow do
(w dniach od zawarcia (w dniach od zawarcia .
opracowania
umowy) umowy)
1 30 40 25000
2 70 100 350 000
3 100 190 1280 000
4 190 280 1 450 000
5 280 370 1 450 000
6 370 430 910 700
Lacznie 5465 700
Czesc¢ 3
Termin odbioru Materiatdéw | Termin realizacji przedmiotu . .
: .. Szacowana liczba modeli
PZGiK od Zamawiajacego Umowy ,
Etap . . . . 3D budynkow do
(w dniach od zawarcia (w dniach od zawarcia .
opracowania
umowy) umowy)
1 30 40 25000
2 70 160 950 000
3 160 250 1 300 000
4 250 340 1 400 000
5 340 430 1327 700
Lacznie 5002 700
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